
鱒沢地区センターの整備計画について

市民センター市民協働課
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報告資料No.11



概要・コンセプト

■ 概要

所在地 : 遠野市宮守町下鱒沢34地割２番地内

構造 : 木造、鋼板葺き、平屋建て

床面積 : 438.06㎡

用地面積 : 6,088.06㎡
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■ コンセプト
(1) 天候に左右されない外部活動空間(軒下スペース)の創設

(2) イベント、災害時等に外部からも使用しやすい倉庫・トイレの設置

(3) 屋内と外部とが連携できる動線づくりとバリアフリー化

(4) 使用目的により可変する移動式間仕切壁の採用

(5) 豊富な森林資源を背景とした地域木材の利用促進

(6) 太陽光発電設備の設置によるクリーンエネルギー化及び災害時の機能維持

外観イメージ

軒下スペースイメージ

交流ホールイメージ



主な経過・事業費・スケジュール

■ 事業費 約３億９千万円(内過疎対策事業債 約３億８千万円)
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■ スケジュール

はじめに整備予定地内の電柱等移転工事、宮守老人憩いの家を解体工事。

その後、令和６年４月の供用開始を目指し、地区センター建築工事を進めます。

(1) ５月～ 電柱等移転工事、宮守老人憩いの家解体工事

(2) ６月～ ６月市議会にて工事契約締結について議案審議、その後建築工事開始

(3) 11月中旬～ 備品購入手続き

※工事の進捗状況により、供用開始時期が変更になる可能性があります。

■ 主な経過

H29.9月 鱒沢地区センター整備検討委員会立ち上げ。その後市長へ整備に関する提言書を提出。

R ２.7月 鱒沢地区センター整備推進会議立ち上げ。その後市長へ整備に関する報告書を提出。

R 3年度 基本設計策定。鱒沢地域づくり会議役員・地元有識者等及び地区民で協議いただきました。

R 4年度 実施設計策定。R5.1月 地区住民を対象とした説明会を開催し、概ね了承をいただきました。



詳細スケジュール
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※令和５年４月時点

議
会

議会提案

解体工事

電柱移転

地区センター
建設・造成工
事

工事監理

備
品

備品

５月 ６月

工
事

項目

鱒沢地区センター　整備スケジュール（案）

２月 ３月 ４月

令和６年度令和５年度

８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月７月４月

鱒沢地区センター建設工事

契約締結提案

広告・縦覧

業者決定
縦覧・入札

地区センター建築工事（建築・土木・電気・機械）

工事監理業務

電柱移転工事（東北電力・ＮＴＴ）

入札・契約

解体工事（宮守老人憩いの家、旧ＪＡ倉庫）

備品搬入

入札・契約

入札・契約

供

用

開

始

（

予

定

）

電柱移転補償契約

※工事の進捗状況により、供用開始時期が変更になる可能性があります。



見取図・配置図
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平面図
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立面図
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外観等イメージ
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