
 

 

 

 

 市役所本庁舎整備事業について 
 

１ 進捗状況について 

  本庁舎を遠野市中心市街地活性化センター（通称：とぴあ） 

南側の一角とする整備計画（とぴあ庁舎を活用し、２階渡り 

廊下で接続する方式）については、平成 26年 12月 27日、 

下図のとおり区割りが内定し、平成 27年３月９日から物件 

移転補償契約を開始している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ これまでの経過（平成 27年１月 26日開催遠野市総合計画審議会以降分） 

・平成27年１月30日 ・第６回遠野のまちづくりを考える市民ワークショップ開催。 

・平成27年２月25日 ・遠野のまちづくりを考える市民ワークショップ提言書を市長へ提出。 

・平成27年３月６日 
・市議会定例会において、遠野市一般会計補正予算（第９号）本庁舎整

備事業 129,643 千円可決。 

・平成27年３月９日 ・物件移転補償契約開始。 

・平成27年３月13日 
・市議会定例会において、平成 27年度当初予算本庁舎整備事業 
1,468,807千円可決。 

 

［とぴあ南側区画］ 

代替地エリア 
（７区画） 

（約 3,000㎡） 

本庁舎エリア 

（約 3,900㎡） 
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３ 今後の予定 

平成27年４月 本庁舎整備について県へ事業認定申請 

     ５月 税務署協議（公拡法・土地収用法に伴う税控除） 

６月 本庁舎整備について県の事業認定許可（予定） 

９月 本庁舎建設実施設計完了 

10月 本庁舎建設工事着手 

  平成29年３月 本庁舎建設工事完成 

 

 

４ 建物構造・規模（案） 

鉄筋コンクリート構造（木質化）３階、地下１階建 

建築面積 1,500㎡ 

延べ面積 5,200㎡＋現在のとぴあ庁舎面積 2,200㎡＝計 7,400㎡ 


